Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. BEC“
ul. Daszynskiego 2
72-600 Swinoujscie NOUJSCIE

L.dz. DN/DE/FL/KMW/. 999%. 122/, A§.... Swinoujécie, ¥4:92.2022r.
Znak sprawy: P/48/2021

wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie budowe
zewnetrznej kotlowni wraz z instalacjami technicznymi na terenie PEC Sp. z o.0. w Swinoujsciu wraz z
dostosowaniem nowej jednostki do istniejagcego systemu oraz $wiadczeniem ustug serwisowych.

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Swinoujsciu odpowiada na pytania oferenta j/n:

|. Zamawiajgcy wymaga, aby odbior konicowy prac nastapit do 15.12.2022 r. (SWZ, rozdz. II, pkt 1, ppkt
d)). W zwigzku z terminami administracyjnymi oraz terminem oczekiwania na kociol oczekiwany przez
Panistwa termin odbioru koncowego nie jest mozliwy do spetnienia.
Termin skladania ofert to 03.03.2022 r., a waznos¢ ofert to 45, zatem podpisanie umowy moze nastgpic¢
17 kwietnia (15. tydzien 2022 r.).
Uzyskanie warunkéw zabudowy (SWZ rozdz. 1, pkt 2.3, ppkt 2)) — okoto 8 tygodni,
Sporzadzenie projektu budowlanego — okolo 8 tygodni,
Uzyskanie pozwolenia na budowg — okolo 8 tygodni,
Uprawomocnienie pozwolenia na budowe i zgloszenie rozpoczgcia robét — 3 tygodnie,
Wszystkie prace montaze i uruchomienie — okoto 14 tygodni,
Zgloszenie do odbioru PSP i Sanepidu — 2 tygodnie,
Zgloszenie do pozwolenia na uzytkowanie — 3 tygodnie.
Powyzsze terminy wynikajg z naszego wieloletniego doswiadczenia przy realizacji podobnych zadan.
Bioragc powyzsze pod uwage (nieznany termin podpisania umowy i czas potrzebny na realizacj¢ 46
tygodni) wnosimy o zmiang terminu odbioru koncowego na 46 tygodni od podpisania umowy.

Odp: PEC nie wyraza zgody na zmiang¢ terminu odbioru koficowego przedmiotu umowy. Réwnoczesnie
informujemy, ze teren przedsigbiorstwa objety jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego w
zwigzku z powyzszym nie jest wymagane uzyskanie warunkéw zabudowy. (PEC Sp z o.0. jest w trakcie
postgpowania administracyjnego o uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP).

Natomiast zawarcie umowy nastapi niezwlocznie po wyborze oferty i wniesieniu zabezpieczenia przez
oferenta. Informujemy, réwniez ze terminy uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych w UM
Swinoujscie zgodnie z naszym doswiadczeniem s skrécone do niezbgdnego minimum.

2. Wykonawca przy zam6wieniu kotla, palnika i innych urzadzen bedzie musial wnie$¢ zaliczk¢ na okres
kilku miesigcy. Wnosimy zatem o to, aby Zamawiajacy zgodzit sig na wyplatg Wykonawcy zaliczki o
wartoéci 20% kontraktu oraz, aby zaliczka byla zabezpieczona gwarancja ubezpieczeniowg. W
przeciwnym wypadku, koszt kredytowania zaliczki Wykonawea bedzie musial uwzgledni¢ w cenie
ofertowej.

Odp: PEC nie wyraza zgody na zaliczkowanie zadan inwestycyjnych .
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3. Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopuszcza do odprowadzenia spalin z kotla komin segmentowy
mocowany do elewacji istniejacego budynku kotlowni.

Odp: PEC dopuszcza mozliwo$¢ mocowania komina do elewacji pod warunkiem spelnienia przez instalacje¢

wszelkich obowigzujacych w tym wzgledzie pozwolen, przepisow prawnych i norm w tym

przeciwpozarowych.

4. Jesli Zamawiajacy nie dopuszcza rozwiagzania komina jak w poprzednim pytaniu, prosz¢ o jednoznaczne
okreslenie wymagan:

a) czy komin ma by¢ segmentowy montowany do indywidualnej konstrukcji,

b) czy komin ma by¢ samonoény z przewodem spalinowym wewnatrz rury nosnej.

Odp: j/w.

5. W zwiazku z wymogiem wyprowadzenia komina ponad kalenicg¢ dachu budynku cieptowni (zatgcznik nr
6 do SWZ, punkt 1.4.1, ppkt ¢)) prosimy o podanie wysokosci kalenicy nad poziomem terenu.
Odp: Wysokos¢ kalenicy hali WR wynosi — ok. 18 m.

6. Czy Zamawiajgcy na wlgczeniu rurociggéw zasilania i powrotu nowej kotlowni do istniejacych
rozdzielaczy wymaga stosowania armatury z napgdami elektrycznymi, czy armatury rgcznej?
Odp: PEC informuje, ze napgdy reczne sa wystarczajace.

7. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy w kontenerze kotlowni nie wymaga instalacji sygnalizacji
pozaru, kontroli dostgpu, nadzoru wizyjnego CCTV.

Odp: PEC nie wymaga w/w instalacji pod warunkiem braku wymogu ich montazu zawartych w wydanych

decyzjach administracyjnych.

8. Prosimy o potwierdzenie, ze w rozdzielni niskiego napigcia z ktorej ma zostaé zasilona nowa kottownia
istnieje wolny odptyw o mocy okoto 70-80 kW, wyposazony w rozlacznik.

Odp: Wolny odplyw o wskazanej mocy istnieje w rozdzielni GRNN usytuowanej w budynku Stacji

Uzdatniania Wody. Budynek oznaczony numerem 2 w zataczniku 1 do SWZ.

9. Czy Zamawiajacy wymaga zastosowania ukladu gorgcego zmieszania w oparciu o pompe kotlowa i
zawér trojdrogowy (jak dla kotléw weglowych), czy osobng pompe kotlowa i pompg gorgcego
zmieszania? ,

Odp: Zamawiajgcy wymaga zastosowania ukladu goracego zmieszania w oparciu o pompg kottowa i zawor

tréjdrogowy.

Jednoczesnie informujemy, Ze na pytanie dotyczace podzielenia platnosci odpowiemy w
p6zniejszym terminie.

Komisji Przetarggwej”

Sabina Zapgdowska
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